

รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี

จังหวัดระนอง

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ **1**

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 8

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล **9**

1. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ 2566 9

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 9

1.2. การวางแผน 10

1.3. การจัดทำงบประมาณ 11

1.4 รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.มะมุ 12

1.5 การใช้จ่ายงบประมาณ 17

1.6 รายละเอียดผลการดำเนินโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 18

1.7 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปี 2566 20

1.8 แบบประเมินผลการดำเนินงาน 24

1.9 การติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 25

1.10 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 27

1.11 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) 28

1.12 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 32

ภาคผนวก

ประมวลภาพการดำเนินโครงการพัฒนา

ส่วนที่ 1 บทนำ

---

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยต่าง ๆ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ

ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลมะมุหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน

5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสม

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม

แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น



ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลมะมุทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลและสรุปในภาพรวม

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

(3.3.1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

(3.3.2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลมะมุคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6. การวินิจฉัย สั่งการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้องชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลมะมุ

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

---

2. การติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการในเรื่อง โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดระนอง ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ว่า จังหวัดระนองมีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ซึ่งได้กำหนดยุทธศาสตร์ของ อบต.มะมุ แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้มีมาตรฐาน

2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

1) วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ คือ “ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริหารแบบธรรมาภิบาล” ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เต็มพื้นที่ตำบลมะมุ และส่งเสริมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีการบริหารที่โปร่งใสและตรวจสอบได้

2) ยุทธศาสตร์

2.1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

2.3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.4 การจัดระเบียบสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี

2.5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้ดำเนินการตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ จึงดำเนินการจริงตามปัญหาของชุมชนที่มีความต้องการ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น

3) เป้าประสงค์

เป้าประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุเพื่อการคมนาคมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพียงพอและทั่วถึง

4) ตัวชี้วัด

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน ในตำบลมะมุ

5) ค่าเป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้ดำเนินการในรอบปีงบประมาณทุกปีงบประมาณและรวมทั้งจ่ายขาดเงินสะสมที่มีความจำเป็นในการดำเนินการโครงการต่าง ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนได้อย่างทั่วถึง

6) กลยุทธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้กำหนดกลยุทธ์ โดยใช้หลัก 4 M มาใช้ ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ได้สำเร็จและบรรลุวัตถุประสงค์

7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในตำบลมะมุ

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองท้องถิ่นคือ ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อก้าวเข้าสู่การพัฒนาที่เจริญแล้ว

<u>การวางแผน</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)

ยุทธศาสตร์	2566		2567		2568		2569		2570	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	43	124,944,750	51	179,256,000	34	93,856,750	35	45,161,000	42	113,603,100
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	4	402,000	6	972,000	6	972,000	6	972,000	6	972,000
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	17,166,000	19	19,304,320	18	18,786,500	18	19,796,700	18	19,894,100
การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	17	1,105,000	14	625,000	14	625,000	15	639,000	14	625,000
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	1,060,000	6	90,000	7	110,000	6	90,000	6	90,000
รวม	**88**	**144,677,750**	**96**	**200,247,320**	**79**	**114,350,250**	**80**	**66,658,700**	**86**	**135,184,200**

<u>การจัดทำงบประมาณ</u>

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 26 โครงการ งบประมาณ 2,337,600 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	3	1,409,000
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	3	400,000
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	5	198,600
การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	13	290,000
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	40,000
รวม	26	**2,337,600**

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ มีดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
1.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนครูกวี หมู่ที่ 6	304,000.00	กองช่าง	เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นคมนาคมที่ไม่สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 79.00 เมตร
2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลาง ซอย 1 หมู่ที่ 4	444,000.00	กองช่าง	เพื่อแก้ไขปัญหาการคมนาคมที่ไม่สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 150.00เมตร
3.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ ๖	661,000.00	กองช่าง	เพื่อแก้ไขปัญหาเส้นทางคมนาคมที่ไม่สะดวก	ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 300 เมตร
4.	การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการแข่งขันกีฬาคอคอดกระเกมส์	50,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา และสร้างความรู้รักสามัคคีในชุมชน	ประชาชนในเขตตำบลมะมุ
5.	การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	50,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่อรดน้ำขอพรผู้สูงอายุตำบลมะมุ 2.เพื่อสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 3.เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี	จัดกิจกรรม/โครงการงานวันผู้สูงอายุ
6.	การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ	300,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของงานประเพณีเสด็จพระแข่งเรือ	ประชาชนในเขตตำบลมะมุ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
7.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทสิทธิหน้าที่ของตนเอง	เด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนพลา เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ในเขตตำบลมะมุ
8.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและผู้ด้อยโอกาสในสังคม "การทำ ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก"	25,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรี และผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีความอยู่ดีกินดีขึ้น	จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
9.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	60,000.00	สำนักปลัด อบต.	1.เพื่อให้สุนัขและแมวในเขตพื้นที่ต.มะมุที่ขึ้นทะเบียนแล้วได้รับการฉีดวัคซีน 2.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขในตำบลมะมุ
10.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุคนพิการ	38,600.00	สำนักปลัด อบต.	1. เพื่อให้ทราบถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆที่ผู้สูงอายุ คนพิการพึงจะได้รับ 2.เพื่อจัดตั้งชมรมผู้สูงอายุ ชมรมคนพิการตำบลมะมุ	ผู้จัดกิจกรรม/โครงการ เข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุคนพิการ
11.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	25,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	จัดกิจกรรม/โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
12.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	สำนักปลัด อบต.	1.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดแก่นักเรียน เยาวชนในเขตพื้นที่ตำบลมุ 2.เพื่อป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลมะมุ	จัดกิจกรรม/โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
13.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000.00	สำนักปลัด อบต.	ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการ ประชาชนฯ
14.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสานสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัด อบต.มะมุ	25,000.00	สำนักปลัด อบต.	คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงาน	จัดฝึกอบรมตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์ พื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงาน
15.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ	0.00	สำนักปลัด อบต.	1. เพื่อปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริต 2. เพื่อสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก ในการประพฤติปฏิบัติตามประมวล จริยธรรม	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาและบุคลากรของ อบต.มะมุ
16.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000.00	สำนักปลัด อบต.	ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเกิดอุบัติเหตุได้อย่างทันท่วงที รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	ดำเนินโครงการตั้งจุดบริการ ประชาชนฯ

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
17.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	สำนักปลัด อบต.	การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด	แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม
18.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสา ภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000.00	สำนักปลัด อบต.	1.เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ	ดำเนินโครงการและกิจกรรม ทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
19.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	10,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมพัฒนาในเขตพื้นที่ตำบลมะมุ
20.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านปัญหายา เสพติด	15,000.00	สำนักปลัด อบต.	1.เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติด 2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและ ต่อต้านปัญหายาเสพติด
21.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	10,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	จัดกิจกรรมพัฒนาในเขตพื้นที่ตำบลมะมุ
22.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	20,000.00	สำนักปลัด อบต.	1.เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วัตถุประสงค์	ผลผลิต
23.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการวันเฉลิมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	10,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	
24.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	10,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	
25.	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำและอนุรักษ์แหล่งน้ำชุมชน	20,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่ออนุรักษ์แหล่งน้ำ	ผู้เข้าอบรม 50 คน
26.	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่าง ถูกวิธี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน	20,000.00	สำนักปลัด อบต.	เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดขยะ	ผู้เข้าอบรม 50 คน

<u>การใช้จ่ายงบประมาณ</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ จำนวนเงิน 1,281,876 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ จำนวนเงิน 1,281,876 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	โครงการ	การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา	โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	2	748,000	2	748,000
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	2	290,050	2	290,050
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	4	155,990	4	155,990
การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	6	50,900	6	50,900
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	2	36,936	2	36,936
รวม	16	**1,281,876**	16	**1,281,876**

รายละเอียดผลการดำเนินโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ มีดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
1.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสวนครูกวี หมู่ที่ 6	304,000.00	304,000.00	29 เม.ย.66 – 27 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
2.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนากลาง ซอย 1 หมู่ที่ 4	444,000.00	444,000.00	29 เม.ย.66 – 27 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
3.	การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพัฒนาที่ดิน หมู่ที่ ๖	661,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากมีปัญหาทางด้านพื้นที่
4.	การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการแข่งขันกีฬาคอคอดกระเกมส์	50,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากสถานที่ไม่เอื้ออำนวยในการจัดการแข่งขัน
5.	การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ	50,000.00	50,000.00	13 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
6.	การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	โครงการส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณี เสด็จพระแข่งเรือ	300,000.00	240,050.00	2 ต.ค.66-11 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
7.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	50,000.00	50,000.00	14 ม.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
8.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและผู้ด้อยโอกาสในสังคม "การทำ ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก"	25,000.00	19,590.00	19 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
9.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	60,000.00	49,500.00	21-24 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
10.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุคนพิการ	38,600.00	36,900.00	19 ก.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
11.	ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	25,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายทำให้การจัดโครงการไม่คุ้มค่ากับการเบิกจ่าย
12.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000.00	6,800.00	26 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
13.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	5,000.00	3,200.00	13-17 เม.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
14.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สานสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัด อบต.มะมุ	25,000.00	13,800.00	18 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
15.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ ป้องกันการทุจริตแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ	25,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากมีการให้ความรู้จากหน่วยงานภายนอกแล้ว
16.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	5,000.00	3,000.00	30 ธ.ค.66 – 2 ม.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
17.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่น	10,000.00	4,100.00	10 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
18.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากกลุ่มเป้าหมายไม่เพียงพอในการจัดโครงการ
19.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร	10,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากมีการมอบหมายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
20.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านปัญหายา เสพติด	15,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	26 มิ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
21.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระ นางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	10,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากมีการมอบหมายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน
22.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	20,000.00	20,000.00	14 ก.พ.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
23.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการวันเฉลิมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง	10,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากมีการมอบหมายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน
24.	การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา ลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณ อดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	10,000.00	0.00	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ	เนื่องจากมีการมอบหมายให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการตามแผน	งบตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่าย	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค
25.	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำและอนุรักษ์ แหล่งน้ำชุมชน	20,000.00	18,100.00	17 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-
26.	การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	โครงการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่าง ถูกวิธี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน	20,000.00	18,836.00	25-30 พ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ	-

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	43	124,944,750.00	3	1,409,000.00	2	748,000.00	2	748,000.00
2.การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว	4	402,000.00	3	400,000.00	2	290,050.00	2	290,050.00
3.ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	19	17,166,000.00	5	198,600.00	4	155,990.00	4	155,990.00
4.การจัดระเบียบสังคมการรักษาความสงบเรียบร้อยและการบริหารจัดการที่ดี	17	1,105,000.00	13	290,000.00	6	50,900.00	6	50,900.00
5.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5	1,060,000.00	2	40,000.00	2	36,936.00	2	36,936.00
รวม	**88**	**144,677,750.00**	**26**	**2,337,600.00**	**16**	**1,281,876.00**	16	**1,281,876.00**

ผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2566 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานของ อบต.มะมุทราบ เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางระบายน้ำ การจัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค และการเกษตร การจัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น ดำเนินการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ เช่น ถนน น้ำประปา ไฟฟ้าส่องสว่าง ที่ยังมีปัญหาอีกมากที่รอการแก้ไขปัญหา

ข้อเสนอแนะ

จัดให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค และการเกษตรพอเพียง จัดให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น เช่น ไฟฟ้าโซล่าเซล เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนการสัญจรไปมา และเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การดำเนินการสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ เช่น ถนน สะพาน ให้เพียงพอในการสัญจรไปมาของประชาชน เกิดความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ควรมีการคัดแยกขยะภายในครัวเรือนการประชาสัมพันธ์และรณรงค์การคัดแยกขยะ การจัดการขยะอย่างถูกวิธี

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ

คำชี้แจง : แบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) และเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566						
ลำดับที่	รายการ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (16 โครงการ)		
				คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น	คิดเป็นร้อยละของแผนการดำเนินงาน	คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ+เงินสะสม
๑	บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น	88	144,677,750			
๒	ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ	26	2,337,600			
๓	จากเงินสะสม	-	-			
๔	จัดทำแผนการดำเนินงาน - ข้อบัญญัติ = 2,337,600 - เงินสะสม = 0	26	2,337,600	**18.18**	**61.54**	**61.54**
๕	สามารถดำเนินการได้ - ข้อบัญญัติ = 1,281,876 - เงินสะสม = 0	16	1,281,876			

การติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่	โครงการ
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
2	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก 2566
3	โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนพลา
4	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ในการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์
5	โครงการ Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
6	โครงการถังขยะเปียกตำบลมะมุ
7	โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2566
8	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น
9	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก 2566
10	โครงการ อถล. ตำบลมะมุ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
11	โครงการ อบต.มะมุ ร่วมใจกันใส่เสื้อเหลือง ทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565
12	กิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566
13	โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดระนอง ประจำปี 2566 ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดระนอง (ผ่าตัดทำหมัน)
	รวมทั้งสิ้น 13 โครงการ

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการพัฒนาที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566



แผนภูมิจำนวนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**๒๐**	**๑๘**
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	**๒๐**	**๑๖**
๓. ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย	**๖๐**	**๕๑**
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๑๐)	(๘)
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๑๐)	(๘)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(๑๐)	(๙)
๓.๔ วิสัยทัศน์	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	(๔)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔)
๓.๘ แผนงาน	(๕)	(๔)
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	(๔)
รวมคะแนน	**๑๐๐**	**๘๕**

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ	**๒๐** (๓)	**๑๘** (๓)
	(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์	(๒)	(๑)
	(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ	(๒)	(๒)
	(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ	(๒)	(๒)
	(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ.	(๒)	(๑)
	(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๓)	(๓)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๒. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ	**ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** (๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	**๒๐** (๕)	**๑๖** (๔)
	(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น	(๓)	(๒)
	(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(๓)	(๓)
	(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(๓)	(๒)
	(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(๓)	(๓)
	(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค)	(๓)	(๒)
๓. ยุทธศาสตร์ ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐	**๖๐** (๑๐)	**๕๑** (๘)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ Thailand ๔.๐	(๑๐)	(๘)
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐	(๑๐)	(๙)
๓.๔ วิสัยทัศน์	วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา	(๕)	(๕)
๓.๕ กลยุทธ์	แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น	(๕)	(๕)
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน	(๕)	(๔)
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์	(๕)	(๔)
๓.๘ แผนงาน	แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว	(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	(๔)
รวมคะแนน		**๑๐๐**	**๘๕**

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพิจารณา	**๑๐**	**๘**
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	**๑๐**	**๘**
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	**๑๐**	**๙**
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา	**๑๐**	**๘**
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	**๖๐**	**๕๒**
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	(๔)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	(๔)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	(๕)	(๔)
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	(๔)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	(๔)
๕.๙ งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	(๔)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	(๔)
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ	(๕)	(๔)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	(๕)
รวมคะแนน	**๑๐๐**	**๘๕**

แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)	๑๐	๘
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑) การควบคุมที่มีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative)	๑๐	๘
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน ๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑) วิเคราะห์แผนงานงาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน ๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ	๑๐	๘

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕. โครงการพัฒนา ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	**ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้** เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต	**๖๐** (๕)	**๕๒** (๕)
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง	(๕)	(๕)
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง	(๕)	(๔)
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี	โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	(๕)	(๔)
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ	(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้อง Thailand ๔.๐	โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ	(๕)	(๔)
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน	(๕)	(๕)
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	(๕)	(๔)
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency)	(๕)	(๔)
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์	(๕)	(๔)

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้(measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ)	(๕)	(๔)
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับวัตถุประสงค์	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(๕)	(๕)
รวมคะแนน		**๑๐๐**	**๘๕**

ภาคผนวก

ประมวลภาพการดำเนินโครงการพัฒนา

๑.โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ



๒.โครงการส่งเรือเข้าร่วมการแข่งขันงานประเพณี เสด็จพระแข่งเรือ



๓.โครงการวันเด็กแห่งชาติ



๔.โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้สูงอายุ ผู้พิการ สตรีและผู้ด้อยโอกาสในสังคม "การทำ ตะกร้าสานจากเส้นพลาสติก"



๕.โครงการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี



๖.โครงการอบรมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุคนพิการ



๗.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



๘.โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์



๙.โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสานสัมพันธ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัด อบต.มะมุ



๑๐.โครงการตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่



๑๑.โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติมแผน พัฒนาท้องถิ่น



๑๒.โครงการรณรงค์ป้องกันและต่อต้านปัญหายา เสพติด



๑๓.โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์



๑๔.โครงการสร้างจิตสำนึกในการใช้น้ำและอนุรักษ์ แหล่งน้ำชุมชน



๑๕.โครงการคัดแยกขยะและการจัดการขยะอย่าง ถูกวิธี เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน



๑๖.โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี




๑๗.โครงการรณรงค์ป้องกันโรคติดต่อในเด็กเล็ก ๒๕๖๖



๑๘.โครงการเดินทางปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนพลา



๑๙.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ในการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่ในรถยนต์



๒๐.โครงการ Big Cleaning Day องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง



๒๑.โครงการถังขยะเปียกตำบลมะมุ



๒๒.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่น



๒๓.โครงการ อถล. ตำบลมะมุ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม



๒๔.โครงการ อบต.มะมุ ร่วมใจกันใส่เสื้อเหลือง ทำความสะอาด Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕



๒๕.โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๖



๒๖.โครงการณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดระนอง ประจำปี ๒๕๖๖ ร่วมกับ ปศุสัตว์จังหวัดระนอง (ผ่าตัดทำหมัน)



๒๗.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสวนครูกวี หมู่ที่ ๖



๒๘.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนากลาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๔





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
เรื่อง ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (และแก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายโชติชัชวาล ลิ้มแสงอุทัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะมุ